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RESUMEN  
 
En el presente trabajo se propone un sistema de gestión de la mano de obra de producción 
para el control presupuestario de la estación Clichy Saint-Ouen. Esta estación hace parte 
del proyecto de extensión de la línea 14 y es construida por un conjunto de seis empresas 
pertenecientes a los grupos VINCI CONSTRUCTION y SPIE BATIGNOLLES. 
Pese a la importancia de la gestión de los recursos de mano de obra, las obras de la 
estación Clichy Saint-Ouen no cuentan con un sistema de monitoreo de las horas 
trabajadas, lo cual impide tener una visión del futuro del proyecto en términos de respeto 
del presupuesto y del plazo. 
A partir del diagnóstico e identificación de las herramientas con las que cuenta actualmente 
la empresa para controlar las horas consumidas, se estableció una metodología de control 
que integrara los elementos básicos de control presupuestario. 
Se procedió entonces a implementar dicho procedimiento para realizar una comparación 
entre las horas consumidas y las horas presupuestadas. Con base en esto se identificaron 
las tareas que presentaban pérdidas significativas y se analizaron las causas, identificando 
las mejoras que deben aplicarse en cada caso.  
Se aplicó el proceso de control definido a una de las tareas críticas de los acceso principal 
y secundario de la estación: la realización de muros. Con ayuda de las herramientas de 
control creadas, se compararon los rendimientos de ejecución antes y después de la 
aplicación de ciertas soluciones técnicas.  
Al aplicar el control presupuestario, se pueden evidenciar múltiples beneficios para el 
proyecto. La constitución de las herramientas de gestión, antes inexistentes, permite una 
mayor facilidad en la identificación de tareas que exceden el presupuesto, la identificación 
de las causas que explican las variaciones y la proposición de acciones correctivas 
adecuadas. Además, un seguimiento de las horas trabajadas permite una mayor fidelidad 
en el cálculo de rendimientos y una mejor visión a medio y largo plazo. Así, la aplicación 
del control presupuestario en el proyecto favorecerá la construcción del nuevo presupuesto 
B3, sobre bases sólidas y confiables.  
Palabras clave: control presupuestario, gestión del valor ganado, variaciones, pronóstico a 
la terminación, rendimientos 
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ABSTRACT 
 
This paper presents a system of production labour management in order to manage costs 
and time effectively at the Clichy Saint-Ouen station. This station is part of the extension 
project of the subway 14 in Paris. The construction is made by a group of six companies 
belonging to VINCI CONSTRUCTION and SPIE BATIGNOLLES.  
Despite of the labor resources management importance, the construction of the station 
Clichy Saint Ouen doesn't have a budgetary control which allows to have a long-term vision 
of the project to maintain the cost and the deadlines.  
 A control method has been developed to integrate basics elements of budget control. It is 
based on diagnostics and identified tools currently available in the companies to manage 
working hours. 
 This method has been used to compare the hours really worked and the budgeted, planified 
hours. The tasks that have significant losses have been identified and analyzed to propose 
new methods and techniques to optimize the tasks.  
 This control method will be implemented on one of the critic tasks of the station: walls 
realization. The results before and after the implementation of new construction methods 
have been studied to quantify the benefits.  
In applying budget control, many benefits can be identified for the project. New methods and 
new tools which have been developed permit to identify tasks where the budget is exceeded. 
This tasks are analyzed to understand causes which permit to propose other construction 
methods. Moreover, worked hours monitoring lets to have better calculus of variances and 
have a long-term vision. Budget control of this project will be use to determine the new 
budget B3 which will be more reliable. 
 
Key word: budgetary control, Earned Value Management, variance, estimate at completion, 
yields  
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INTRODUCCIÓN 
 
La estación Clichy Saint-Ouen, una de las cuatro estaciones del proyecto de extensión de 
la línea 14 hasta Marie de Saint Ouen, permitirá comunicar el distrito de negocios Saint-
Ouen, el barrio Docks y este de Clichy-la-Garenne, con el centro de París. El costo de la 
obra ha sido estimado en 60 millones de euros, dentro de los cuales el 18% corresponde a 
los costos de mano de obra.   
A pesar de la importancia de la gestión de los recursos disponibles, el proyecto no cuenta 
con un sistema de control presupuestario. Esto dificulta la identificación de los trabajos en 
los cuales se generan pérdidas y la implementación de medidas correctivas para limitar 
estas últimas.  
El objetivo de este trabajo es establecer un sistema control del presupuesto de horas 
previstas para la realización del proyecto, mediante el seguimiento del progreso de la obra 
y de las horas trabajadas.  
Con base en un diagnóstico de la situación actual del proyecto, se estableció un sistema de 
seguimiento de la mano de obra, que fue presentado a las empresas en abril de 2017, fecha 
a partir de la cual comenzó a implementarse. Este trabajo presenta los principales 
elementos de dicho proceso de seguimiento, las herramientas creadas para efectuar un 
control fiable y los principales análisis obtenidos mediante su aplicación. Finalmente, se 
presenta un estudio de caso en los accesos de la estación en el cual se aplica toda la base 
teórica del control presupuestario. Además, se utiliza este último como base para proponer 
soluciones que permitan comparar y mejorar los rendimientos de ejecución.   
Los diversos análisis expuestos en este trabajo dan cuenta de los beneficios de implementar 
un sistema de monitoreo de mano de obra. El control presupuestario se muestra eficaz para 
identificar tareas sin valor agregado que generan pérdidas y se constituye como una base 
sólida para la selección de los procesos constructivos apropiados que permitan optimizar 
los recursos.  
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compromete a la EIA. 
 
1. PRELIMINARES 
1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACION DEL PROBLEMA  
El cumplimiento de los objetivos y el respeto del plazo y presupuesto de un proyecto, 
dependen de la correcta administración de los recursos financieros, administrativos, 
tecnológicos, humanos y materiales disponibles. Los recursos de un proyecto se refieren a 
los medios necesarios para su adecuada ejecución. Para garantizar el éxito de un proyecto, 
el establecimiento de un plan adecuando de gestión de recursos es necesario. Éste consiste 
en la correcta planificación e identificación de los recursos requeridos, la correcta 
asignación de los mismos y por último el control de los recursos utilizados.  
Un control adecuado permite reducir al máximo las diferencias entre lo planificado y lo 
ejecutado, mediante la identificación, el análisis y la proposición de mejoras para aumentar 
el rendimiento de las operaciones y optimizar los recursos utilizados en la ejecución.  
El presupuesto de mano de obra de la estación Clichy Saint-Ouen representa un 18% del 
presupuesto total del proyecto, un porcentaje significativo que da cuenta de la importancia 
de realizar un seguimiento del consumo de los recursos disponibles. Pese a esto, el grupo 
de empresas que realiza el proyecto no lleva a cabo este tipo de seguimiento y como 
consecuencia de esto, no cuenta con herramientas de análisis y de apoyo a la decisión. 
Esto impide la implementación de acciones correctivas, trayendo como consecuencia un 
desconocimiento del futuro del proyecto.  
Teniendo consciencia de las consecuencias de una inadecuada gestión de la mano de obra, 
se pretende crear un sistema de control presupuestario que permita identificar las tareas 
que presentan derivas entre la planificación inicial y la ejecución real. Este sistema busca 
identificar las causas de las variaciones, monitorear el desempeño y los rendimientos y 
propiciar la elección de los procesos constructivos optimizados.  
 
1.1.2 Formulación del problema 
¿Cómo desarrollar un sistema de seguimiento y control de la mano de obra de producción 
de la estación Clichy Saint-Ouen, que permita el respeto del presupuesto y el plazo de la 
obra?  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1.2.1 Objetivo General 
Desarrollar un sistema de monitoreo y control presupuestario de la mano de obra de 
producción en la estación Clichy Saint-Ouen  
1.2.2 Objetivos Específicos 
• Diagnosticar la situación actual del proyecto en cuanto a la gestión de la mano de 
obra y proponer una metodología de seguimiento de las horas trabajadas 
• Identificar las actividades cuyo consumo de horas exceda el presupuesto 
inicialmente previsto 
• Analizar las causas de las variaciones entre las horas trabajadas y las horas 
presupuestadas para realizar pronósticos de consumo de horas 
• Aplicar el sistema desarrollado a los trabajos de los accesos principal y secundario 
de la estación Clichy Saint-Ouen, para comparar los rendimientos de ejecución y 
proponer acciones concretas de mejoramiento.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 
1.3.1 Proyecto del Gran Paris  
El Gran París es un proyecto que busca transformar el área metropolitana de París en una 
gran metrópoli mundial, con el fin de mejorar el entorno de vida de los habitantes, corregir 
las desigualdades territoriales y construir una ciudad sostenible. Este proyecto consiste en 
la creación de un nuevo metro automático en los suburbios de París: el “Gran Paris 
Express”. El proyecto, con 200 km de vías férreas y 75 estaciones, tendrá un costo de 
aproximadamente 32 500 millones de euros (SOCIETE DU GRAND PARIS, 2017).  
El proyecto consiste en la extensión de ciertas líneas existentes como la 11 y la 14, y la 
creación de cuatro nuevas líneas de metro (15, 16, 17, 18) que se conectarán con la red de 
transporte actual. El nuevo metro permitirá conectar los territorios del área metropolitana de 
París. Así, se podrá llegar de un punto a otro de Ile-de-France sin pasar por París e 
igualmente será posible llegar más rápido al centro de Paris desde la periferia. El objetivo 
principal de este proyecto de transporte público es el de constituirse como una nueva 
alternativa al automóvil, para reducir la contaminación y ayudar a crear una metrópolis más 
respetuosa con el medio ambiente  (SOCIETE DU GRAND PARIS, 2017) 
1.3.2 Proyecto de extensión de la línea 14 del metro de París  
Dentro del marco del proyecto del Gran Paris, la extensión de la línea 14 tiene como 
principal objetivo descongestionar la línea 13 del metro, cuyas condiciones de servicio se 
ven deterioradas a causa de una gran afluencia de usuarios.  
La línea 14 permite le conexión entre el centro de París y el centro de negocios de Saint 
Denis Pleyel al norte y el aeropuerto de Orly al sur. La capacidad actual de la línea es de 
30,000 pasajeros por hora. El objetivo final es aumentar dicha capacidad a 40.000 pasajeros 
por hora, con vehículos de 8 vagones en lugar de 6, sin que esto afecte el alto rendimiento 
actual de la línea (velocidad de 45 km/h versus 25 km / h de un tren clásico). Con estos 
cambios, se estima que la línea 14 podría reducir en una cuarta parte el número de usuarios 
actuales de la línea 13.  
El proyecto consiste en la creación de 5,8 km de túnel y 4 nuevas estaciones: Pont Cardinet, 
Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen, Marie de Saint Ouen. El costo total del proyecto se 
estima en 1.38 billones de euros.  
1.3.3 La estación Clichy Saint-Ouen  
El contrato para la construcción de la estación, firmado el 27 de noviembre de 2014, 
contempla la realización de seis obras, así:  
El cuerpo de la estación de metro Clichy Saint Ouen (CSO): una estructura en muros 
pantalla, de aproximadamente 160 m de largo x 15,7 m de ancho y 18,3 m de profundidad.  
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El acceso principal: una estructura constituida por pantallas de impermeabilización 
bentonita-cemento en fase provisoria y muros de hormigón armado en fase definitiva. 
Permite el acceso a la estación y la conexión con el RER C 
El acceso secundario: se trata de una estructura de hormigón armado de dimensiones 26 
x 33 x 10 m. Las pantallas de bentonita-cemento, garantizan la impermeabilización de la 
estructura en fase provisoria.  
El acceso Sanzillon: conecta la vía pública con el acceso secundario, situado a 10 metros 
de profundidad.  
Una cámara de ventilación mecanizada (BAM): utilizada durante la fase de construcción 
para permitir la salida de la tuneladora, está constituida por un muro de pantalla de 
dimensiones 25x15x 23 m.  
Túnel bajo el RER C: permite la conexión entre la estación CSO y la BAM. La estructura 
sostiene la estructura de la línea de tren RERC.  
 
Figura 1. Principales obras del proyecto Estación Clichy Saint Ouen 
1.3.4 Horas-hombre trabajadas  
Es el número total de horas trabajadas por todos los miembros de un equipo para la 
realización de una tarea o labor. Se calcula como el producto entre la duración del trabajo 
realizado y el número de empleados lo ejecutaron (8 horas de encofrado de una losa 
realizado por un equipo de 3 personas corresponden a 24 horas-hombre).  
En el caso concreto de este trabajo, los costos de mano de obra con evaluados en términos 
de horas-hombre. Por facilidad, se utilizada el término horas para referirse a las horas-
hombre trabajadas.  
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 
1.3.5 Gestión del Valor Ganado o Earned Value Managament (EVM)  
También conocida por su nombre en inglés Earned Value Management, es una técnica que 
permite medir el rendimiento y el avance real del proyecto mediante una comparación de 
costos (Silvela, 2016).  
Este método mide el progreso de ejecución del proyecto mediante la comparación de tres 
aspectos: el presupuesto inicial del proyecto, el valor ganado o grado de terminación de las 
actividades del proyecto y el costo real de los trabajos ejecutados.  
Gracias a esta técnica es posible determinar el desempeño del proyecto en términos de 
costo y gasto, es decir, si los costos reales de ejecución son inferiores o superiores al 
presupuesto de obra y si el proyecto se adelanta o se atrasa con respecto al cronograma 
inicial. Los elementos básicos de esta técnica son el valor planificado, el valor ganado y el 
costo real.  
o Valor planificado o presupuesto (VP) 
El presupuesto es la base de referencia financiera del proyecto, éste determina los recursos 
de trabajo necesarios para realizar la obra. La determinación de un presupuesto es esencial 
para obtener información fiable en términos de control y para identificar derivas en el costo 
y plazo. El presupuesto es una estimación asociada a un cronograma de las horas que 
serán consumidas a lo largo de todo el proyecto, lo que permitirá una comparación con la 
ejecución real de este último. 
Para el establecimiento de un presupuesto, se debe establecer un EDT (Estructura de 
Descomposición del Trabajo) que permite identificar las diferentes labores o “paquetes de 
trabajo” que deben realizarse para terminar la obra. (Project Management Institut, 2006) 
La Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) o WBS (Work Breaking Structure en 
inglés) es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos que permite una 
subdivisión del trabajo a ejecutar en componentes individuales, organizados de manera 
jerárquica. Esta herramienta permite la división del proyecto en partes más pequeñas o 
“paquetes de trabajo” cuyo manejo, monitoreo y control es más sencillo, lo cual facilita el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto (Project Management Institut, 2006).  
o Valor ganado (EV) 
El valor ganado de un trabajo corresponde al porcentaje de avance multiplicado por el 
presupuesto inicialmente planificado para la realización de la tarea.  
o Costo real (AC) 
El gasto real es la suma durante toda la duración del proyecto de las horas realmente 
incurridas para la ejecución de las diversas tareas. Los datos se recopilan a través del 
informe diario, rellenado por el líder del equipo según las tareas que se realizan a diario. 
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1.3.6 Variaciones  
Se refieren a las diferencias existentes entre lo planificado y lo ejecutado.  
Existen dos tipos de variaciones, las variaciones de la programación (SV) calculadas como 
la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado (SV= EV -VP) y las variaciones de 
costo (CV) que corresponden a la diferencia entre el valor ganado y el costo real (horas 
realmente trabajadas) CV= EV – AC.  
1.3.7 Pronósticos  
Cuando un proyecto no avanza según lo planificado, puede generarse un sobrecosto. Los 
pronósticos se refieren a la estimación del costo final del proyecto que puede no ser el 
mismo que el presupuesto.  
o Estimado a la terminación (EAC) 
Es el pronóstico del costo final del proyecto calculado como el costo real más un estimado 
del trabajo remanente conocido como estimado hasta la terminación (ETC).  
 
La siguiente figura representa gráficamente las diferentes variables de la técnica de 
gestión del valor ganado   
 
Figura 2. Representación gráfica de las principales variables de la gestión del valor 
ganado (EVM) (AMBRIZ AVELAR, 2008) 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  
Para desarrollar el sistema gestión de la mano de obra para fue necesario realizar un 
estudio profundo del presupuesto inicial de la obra, de los trabajos en curso de ejecución y 
de las herramientas de gestión con las que contaba la obra.   
 
El plan de trabajo desarrollado para alcanzar cada uno de los objetivos específicos 
planteados fue el siguiente: 
• Etapa 1. Diagnóstico de la situación actual del proyecto en cuanto a la gestión 
de la mano de obra y creación de metodología de control presupuestario 
Se estudió el presupuesto inicial de la obra y la manera como éste fue obtenido. Se 
identificaron las acciones que lleva a cabo la empresa para realizar un seguimiento de las 
horas trabajadas. 
Se identificaron los elementos esenciales requeridos para llevar a cabo un control 
presupuestario, mediante la revisión de la bibliografía existente: planificación inicial, valor 
ganado y costo real. Con base dichos elementos se determinaron los pasos básicos 
necesarios para desarrollar un sistema de control.  
A partir de los elementos anteriores se hizo una descripción detallada del proceso y del rol 
de cada persona en el sistema de gestión. Este procedimiento fue mostrado a los ingenieros 
de las empresas y el procedimiento de control comenzó a ser aplicado.  
  
• Etapa 2: Identificación de los trabajos cuyo consumo en horas excede el 
presupuesto inicialmente previsto  
Para el desarrollo de esta etapa se revisó información primaria del proyecto con el fin de 
conocer el presupuesto inicial, las cantidades de obra y las horas previstas para la ejecución 
de la obra.  
Para identificar las tareas en las cuales se consumieron más horas que las inicialmente 
previstas, se compararon las horas trabajadas con el valor ganado. La metodología de 
obtención de dichas variables es descrita a continuación:  
o Obtención del gasto   
Se modificó el formato de diario de obra, por un formato en el cual fuera posible identificar 
cuantas horas fueron consumidas para la ejecución de cada tarea, mediante un sistema de 
códigos.  
o Obtención de los avances de obra  
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Se calculó el porcentaje de avance de cada tarea, mediante la proporción entre las 
cantidades realizadas y las cantidades teóricas totales. Estos avances se calcularon mes 
tras mes, durante los seis meses del análisis, para cada una de las 132 tareas en curso de 
ejecución.  
El tablero de seguimiento  
Se creó una herramienta capaz de compilar toda la información obtenida: el tablero de 
seguimiento. Gracias a éste, fue posible conocer el total de horas consumidas y 
compararlas con el valor ganado.  
El análisis se centra en la evolución de estos dos factores: el valor ganado según el 
presupuesto B2-bis y el gasto real. Este análisis se realizó durante un periodo de 6 meses, 
entre febrero y julio de 2017, con el fin de obtener rendimientos confiables y representativos 
de cada tarea.  
Se pueden realizar dos tipos de análisis, explicados en la siguiente figura: 
 
Figura 3. Tipos de análisis de variaciones realizados 
1. Un análisis instantáneo, en el cual se comparan las horas consumidas en un instante t 
del proyecto con las horas ganadas en función de un avance de obra calculado en el mismo 
instante t.   
El cálculo de las variaciones nos permite saber si para realizar el trabajo, se consumieron 
más o menos horas de las inicialmente presupuestadas. Las diferencias se calculan de la 
siguiente manera: 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒) = 𝐻𝐻 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝐻𝐻 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑠  
 Si la variación es mayor que cero, las horas consumidas son inferiores a las 
presupuestadas. 
Si la variación es menor que cero, las horas consumidas exceden las horas presupuestadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha del 
análisis: Mes N 
Desviación actual  
Presente: instante t   
Desviación final  
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2. Un análisis al final del proyecto, donde se realiza un pronóstico de las horas que serán 
consumidas al final de la obra. El análisis se realiza a un instante t cualquiera del desarrollo 
de la obra, con base en los rendimientos de ejecución calculados en dicho momento. Se 
realiza una estimación de las horas necesarias para realizar los trabajos remanentes, 
suponiendo que se conservaran los mismos rendimientos calculados en el instante t del 
análisis. Esta estimación es comparada con el presupuesto inicialmente establecido, para 
conocer la variación a la terminación.   
 
• Etapa 3:  Análisis de las causas de las variaciones entre el presupuesto inicial 
y las horas reales trabajadas 
Para analizar las causas de las desviaciones entre lo presupuestado y lo ejecutado, se 
seleccionaron las tareas cuya perdida excediera 200 horas, lo cual equivale 
aproximadamente al trabajo de una persona durante un periodo de un mes y medio. Durante 
las reuniones de producción, realizadas una vez por semana, se instauró un momento 
durante el cual se exponían las tareas que presentaban derivas y se favorecía el 
intercambio con los ingenieros para conocer las causas.  
Se realizó este proceso actividad por actividad, se identificaron las principales causas que 
explican las variaciones y se realizó un diagrama de Pareto para identificar la causa que 
explicaba un mayor número de horas perdidas.  
 
• Etapa 4: Aplicación del sistema desarrollado a los trabajos de los accesos 
principal y secundario de la estación Clichy Saint-Ouen, para comparar los 
rendimientos de ejecución y proponer acciones concretas de mejoramiento. 
Se realizó un seguimiento de la realización de los muros periféricos durante 6 meses. Se 
dividió cada trabajo en subtareas y se calculó el rendimiento real para cada una de estas, 
con ayuda del tablero de seguimiento. Se compararon dichos valores con los rendimientos 
teóricos estimados en el presupuesto de noviembre de 2017 y se identificaron las tareas 
críticas, que presentaban mayores pérdidas.  
Se propusieron soluciones para el mejoramiento del rendimiento de dichos trabajos. Se 
implementaron estas últimas en la obra y se midieron los nuevos rendimientos.  
Se realizó una comparación de los rendimientos anteriores con los rendimientos 
optimizados.  
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 
Tabla 1. Productos esperados e indicadores de cumplimiento 
 
PRODUCTO 
ESPERADO  
INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES  ENTREGABLE 
Definición del 
proceso y los 
actores del 
control 
presupuestario 
de la mano de 
obra  
Presentación de la 
metodología de control 
de la mano de obra a 
los miembros de las 
empresas el 4 de abril 
de 2017.  
 
Con base en un diagnóstico 
de la situación actual de la 
empresa, se identificaron las 
principales falencias del 
control presupuestario actual 
y se logró determinar un 
procedimiento adaptado a las 
necesidades de la obra.  
Manual metodológico 
de seguimiento de la 
mano de obra donde 
se explica el proceso 
Definición de las 
herramientas 
necesarias para 
el control de la 
mano de obra. 
Mejoramiento de 
las herramientas 
existentes  
Mejora del diario de 
obra que permitiera 
una mayor claridad de 
las labores ejecutadas 
en la jornada.  
Mejoras en la manera 
de calcular el progreso 
de la obra. Realización 
de metrados de 
ejecución  
Con base en una revisión de 
los elementos clave del 
control presupuestario, se 
determinaron las variables 
clave y se crearon 
herramientas para la 
obtención de las mismas.  
Se realizaron modificaciones 
al formato de diario de obra 
existente, agregando un 
espacio para el código 
presupuestario. 
Manual metodológico 
de seguimiento de la 
mano de obra donde 
se explica el proceso y 
cada una de las 
herramientas.  
Base de datos de 
labores realizadas 
Hojas de cálculo de 
avances  
Cuadro de progreso 
de la obra por código 
presupuestario  
Establecimiento 
de una 
herramienta se 
seguimiento de 
las horas 
trabajadas en la 
obra  
Creación del tablero 
de seguimiento de las 
horas trabajadas  
 
Se creó una herramienta que 
compila y compara todas las 
variables del control 
presupuestario. Se realizó un 
seguimiento de 6 meses con 
ayuda de dicha herramienta.   
Tablero de 
seguimiento 
completado según el 
desempeño de la obra 
cada mes  
Explicación de 
pérdidas de 
horas  
Identificación de 4 
causas principales que 
explican las pérdidas.  
Mediante un análisis de 
aquellas tareas que 
presentaban pérdidas 
Pareto explicación de 
causas  
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superiores a 200 horas se 
identificaron 4 causas 
principales de las variaciones: 
errores en la estimación del 
presupuesto, trabajo 
realizado por los 
subcontratistas, trabajos 
adicionales, trabajos no 
presupuestados  
Cuadro de explicación 
de las variaciones  
 
Establecimiento 
de los 
pronósticos de 
mano de obra  
 
Ajuste de los 
pronósticos lineales  
 
Se realizó un análisis de los 
rendimientos de ejecución y 
con base en lo discutido en 
las reuniones de 
presupuestos se ajustaron los 
pronósticos lineales a las 
acciones correctivas tomadas  
Tablero de 
seguimiento con 
pronóstico a la 
terminación 
Seguimiento de 
la evolución de 
las pérdidas  
 
 
Obtención de los 
valores de perdidas 
y/o ganancias, durante 
un periodo de 5 meses 
para cada parte de la 
estación  
Se realizaron curvas que 
indican la evolución de las 
variaciones en el tiempo 
Informe mensual de 
mano de obra con 
cifras clave, 
diagramas de 
evolución y cuadros 
de síntesis.  
 
Mejora en el 
rendimiento en la 
ejecución de 
muros a una cara 
 
Disminución del 20% 
de tiempo de 
preparación de juntas 
de hormigonado  
Reducción de 40% en 
el tiempo de 
construcción de muros 
periféricos.  
Mejoras en el 
rendimiento de 
ejecución de muros a 
una cara de 5,62 h/m2 
a 3,63 h/m2  
Con base en un análisis de 
las subtareas en las que se 
consumía el mayor número 
de horas se identificaron los 
trabajos críticos y se 
propusieron soluciones. Se 
propuso realizar los muros del 
acceso secundario con 
encofrados de gran altura en 
lugar de encofrados simples y 
esto permitió la reducción del 
tiempo de ejecución.  
Prototipo de 
encofrado para juntas 
de hormigonado  
Comparativo de 
rendimientos de 
ejecución de 
encontrados simples 
versus encofrados de 
gran altura  
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3.1 PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA MANO DE OBRA DE PRODUCCION  
Con base en las falencias identificadas en la fase de diagnóstico, se propuso una 
metodología de seguimiento de la mano de obra que permitiera una mayor vigilancia de las 
horas trabajadas y de los rendimientos de ejecución.  
La figura a continuación, presenta el proceso de control. En ella se describe el rol que cada 
persona debe desempeñar para implementar un control presupuestario de la mano de obra, 
así como las frecuencias de realización de cada una de las misiones encomendadas.    
 
Figura 4. Proceso y actores del control presupuestario de la mano de obra 
El proceso de control de la mano de obra, presentado en la Figura 4, puede resumirse así:  
  
Proceso y actores del control presupuestario de mano de obra   
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1. Establecimiento del presupuesto de mano de obra y los objetivos de horas que 
deben respetarse.  
2. Elaboración del diario de obra: descripción de los trabajos realizados y las horas 
dedicadas para la ejecución de los mismos.  
3. Verificación, codificación y validación de informes diarios: la codificación consiste en 
la asignación de códigos presupuestarios a cada tarea de acuerdo con la parte del 
proyecto a la cual corresponde y la naturaleza de los trabajos realizados (A: cuerpo 
de la estación CSO, B: Cámara de ventilación, C: Acceso principal, D: Acceso 
secundario, etc.)  
4. Entrada de las labores realizadas, las horas trabajadas por cada labor, la fecha y el 
código presupuestal en una base de datos 
5. Calculo del porcentaje de avance de obra con base en las cantidades de obra 
ejecutadas versus las cantidades de obra totales.  
6. Cálculo y análisis de las variaciones entre las horas trabajadas y las horas 
presupuestadas 
7. Realización de reuniones de presupuestos para presentar los resultados obtenidos 
e identificar las causas de las variaciones. Esto con el objetivo de buscar soluciones 
y tomar medidas que permitan reducir la magnitud de las variaciones.  
8. Realización de la estimación a la terminación, es decir, una estimación de las horas 
necesarias para terminar el proyecto con base en los rendimientos actuales y los 
rendimientos futuros.   
9. Implementación de las propuestas de mejora en la obra y seguimientos de las 
mismas.  
De este modo, el control presupuestario de la mano de obra es un proceso iterativo en el 
cual se identifican los trabajos que generan pérdidas mediante la comparación de las horas 
presupuestadas y las horas trabajadas, se analizan las causas de dichas pérdidas, se llevan 
a cabo acciones correctivas y nuevamente se compara el consumo de horas tras la 
implementación de las acciones para analizar si el desempeño de la tarea es satisfactorio. 
El ciclo es presentado en la figura a continuación:  
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Figura 5. Proceso de gestión de la mano de obra de producción 
 
Esta metodología, así como las herramientas necesarias para su aplicación fueron 
presentadas a los ingenieros de la obra en un documento denominado “Metodología de 
control presupuestario de la mano de obra”. Este documento se presenta en el anexo 1.  
La información obtenida gracias a la aplicación de dicho procedimiento permitió completar 
cada mes un tablero de seguimiento el cual es la clave del control del presupuesto. El 
tablero de seguimiento y los resultados y análisis realizados gracias a él serán presentados 
en los siguientes capítulos.   
3.2 HERRAMIENTAS DE CONTROL Y MONITOREO DE LAS HORAS 
TRABAJADAS  
A continuación, se presentan las principales acciones de mejoramiento de las herramientas 
ya existentes y se explica la herramienta de control creada: el tablero de seguimiento.  
3.2.1 Presupuesto de mano de obra  
El presupuesto de mano de obra del proyecto Station Clichy Saint-Ouen fue establecido el 
24 de enero de 2017. Dicho presupuesto es conocido como B2-bis y prevé un total de 258 
573 horas para la ejecución del proyecto.  
El presupuesto B2-bis se calculó sobre la base cumulativa de las horas trabajadas a fines 
de noviembre de 2016. Para ello, se adicionó a las horas totales trabajadas hasta el 30 de 
noviembre de 2017, una estimación de las obras necesarias para terminar la obra, es decir, 
una estimación de las horas que serían trabajas entre diciembre de 2016 y febrero de 2018, 
hito final de terminación de la obra.   
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La estimación se llevó a cabo mediante la aplicación de rendimientos de ejecución 
observados en otros proyectos. Para el establecimiento de un presupuesto, primero se debe 
estableció un SDP (Estructura de corte del proyecto), es decir una división del proyecto en 
diferentes operaciones o “bloques de trabajo” más pequeños. En el proyecto de la línea 14, 
el presupuesto de mano de obra se divide en 9 operaciones: 6 obras de ingeniería civil y 3 
ítems de gasto transversales para todas las obras, a su vez, cada uno de estos se divide 
en 30 o 40 bloques de trabajo.  
 
1. CSO 
2. BAM  
3. OUVRAGE CADRE 
4. ACCES PRINCIPAL 
5. ACCES SECONDAIRE 
6. ACCES SANZILLON  
7. VOIRIE/RESEAUX/CLOTURES  
8. DIVERS  
9. INDIVIS  
 
 
Figura 6. Fragmento del presupuesto de mano de obra  
La figura representa gráficamente un fragmento del presupuesto (horas asociadas a un 
cronograma) B2-bis. A finales de noviembre de 2016 se habían consumido un total de 103 
417 horas. Se estimó que para los trabajos remanentes se necesitarían 155 156 horas 
adicionales, entre los meses de diciembre y marzo de 2018 siendo febrero de 2018 la fecha 
del hito final de la obra. El presupuesto de mano de obra es presentado en el anexo 2. 
Heures réalisées 
à fin novembre RAD
CODIFICATION 2016/11
CE Com CE Com CE Com CE Com CE Com CE Com CE Com CE Com CE Com CE Com CE Com CE Com
INJECTIONS 0,0 h
A1 Travaux d'injection de comblement 2 641,8 h 0,0 h
0,0 h
INJECTION RADIER 0,0 h
A2 Injection de radier 15 626,5 h 0,0 h
A3 Essai de pompage (puits, piezo) 255,0 h 0,0 h
0,0 h
PAROI MOULEE 0,0 h
A10 Pose des préfondés 0,0 h 0,0 h
0,0 h
GENIE CIVIL 0,0 h
A20 Dalle sous ovoïde 978,0 h 0,0 h
A21 Dalle de couverture 6 763,4 h 0,0 h
A22
Voiles de soutènement sur dalle de 
couverture autour des trémies 1 538,4 h 0,0 h
A23 Protection étanchéité 280,7 h 1 110,0 h 1 4 1 4 1 4 1 4
A24
Pose et dépose des butons provisoires et 
liernes 777,6 h 3 330,0 h 1 4 1 4 1 4 2 8 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
A25 Réalisation linteau RER C à 16,55 0,0 h 0,0 h
A26 Dalle salle d'accueil Zone 1 côté Ouest 1 750,5 h 0,0 h
A27 Dalle salle d'accueil Zone 4 côté Est 39,4 h 1 110,0 h
A28 Dalle mezzanine Zone 1 côté Ouest 447,6 h 888,0 h
A29 Dalle mezzanine Zone 4 côté Est 0,0 h 888,0 h
A30 Dalle entre mezzanine et salle d'accueil 0,0 h 0,0 h
A31 Buton béton rectangulaire à 19,42 149,5 h 1 998,0 h 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
A32 Liernes béton à 17,42 NGF 2 550,6 h 0,0 h
A33 Liernes inclinées inférieures 123,8 h 7 733,0 h 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
A34 Butons béton circulaire 202,4 h 888,0 h 1 5 1 5 1 5 1 5
A35 Radier de la station 0,0 h 14 245,0 h 2 12 2 12 2 12
A36 Voiles des quais (y cis poteaux) 0,0 h 2 886,0 h
A37 Dalles des quais (y cis poutre + dalle BA) 0,0 h 5 106,0 h
déc-16 janv-17 fev-17
S52 S1 S2 S3S49 S4 S5 S6 S7 S8S50 S51
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La forma como fue definido el presupuesto de mano de obra, no permite una correcta 
aplicación del control presupuestario. Si bien se conoce la estimación de horas futuras para 
cada uno de los códigos del presupuesto, este no es el caso para las horas ya consumidas. 
Esto impide la aplicación del control presupuestal puesto que el cálculo de las variaciones 
se basa en las horas totales previstas por tarea para la duración total de la obra.  
Así, fue necesario recuperar los diarios de obra desde el comienzo de la misma (diciembre 
de 2016) para determinar el consumo de horas por código presupuestal desde diciembre 
de 2015 hasta noviembre de 2016.  
De este modo se pudo conocer el presupuesto total por código presupuestario y no 
únicamente el presupuesto de lo que restaba por hacer.   
 
3.2.2 Valor ganado: porcentaje de avance de la obra   
Con el fin de conocer cuantas horas son “desbloqueadas” del presupuesto (Valor ganado= 
% avance * horas previstas), es necesario conocer el porcentaje de avance de cada 
operación. Este es un paso muy importante en el proceso de monitoreo y control del 
presupuesto, porque gracias a los avances es posible conocer el valor ganado y en 
consecuencia las variaciones (pérdida o ganancia). Si el progreso no se estima 
adecuadamente, las variaciones no reflejarán la situación real de la obra y las acciones que 
se tomarán para compensar las diferencias no serán apropiadas. 
Pese a esto, para todos fines de control, el avance se calculaba de manera tentativa y en 
consecuencia había un gran riesgo de que éste no reflejara la realidad de los trabajos 
realizados.  
Con el fin de calcular el progreso de la obra sobre bases sólidas, se recuperaron los 
metrados de las cantidades totales de obra por realizar y se realizaron metrados de los 
trabajos ejecutados. Se construyeron cuadros para cada una de las tareas, donde se entró 
dicha información para obtener el porcentaje de avance real de la obra. Para algunos 
trabajos el cálculo del avance es bastante simple (ml (m2, m3) realizados / ml (m2, m3) 
totales), para otros, sobre todo cuando éstos son realizados en fases temporalmente 
espaciadas es necesario plantear ciertas hipótesis. A continuación, se presenta un ejemplo 
del cálculo de avances para una operación determinada:  
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Tabla 2. Ejemplo de cálculo del porcentaje de avance para el montaje y desmontaje 
de puntales 
 
Tarea Hipótesis  Ejemplo 
Colocación de 
puntales 
metálicos para 
la estabilización 
de las paredes 
de excavación  
Tiempo de montaje = 
60% de las horas totales  
Tiempo de desmontaje = 
40% de las horas totales  
 
Es decir,  
 
1 puntal montado: 0.6 
unidades 
 
1 puntal montado y 
desmontado: 1 unidad   
 
 
Puntales del acceso secundario, dos niveles: 
+23.50 y +31.00 NGF 
 
21 unidades por nivel  
 
La totalidad de puntales fue colocada entre febrero 
y junio de 2017, una vez realizada la losa de 
cimentación, el segundo nivel de puntales fue 
retirado et 28 de julio de 2017 
 
Con estos datos se calcula el avance así:  
 
Primera nivel montaje: 21 * 0.6 = 12.6 unidades 
Segundo nivel montaje y desmontaje: 21 * 1.0 = 
21 unidades 
 
Avance a fines de julio: (12.6 + 21) / 42 = 0.8 = 
80% 
3.2.3 Determinación de las horas consumidas 
o Diario de obra  
Día tras día, los jefes de cuadrilla completan un formulario conocido como diario de obra 
(Rapport journalier en francés), en el cual se indican los trabajos realizados durante el día 
y las horas que cada uno de los trabajadores dedicó a su realización. 
Inicialmente, los informes diarios no eran codificados, únicamente se describía la labor 
realizada. Dado que una buena codificación de tareas es esencial para la correcta atribución 
del consumo de horas, se creó una tabla de codificación de manera que los jefes de 
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cuadrilla tuvieran conocimiento de los códigos del presupuesto, que en general sólo eran 
conocidos por el director de proyecto y el director de producción.  
Igualmente, se modificó el formato de diario de obra, se creó un espacio para completar el 
código presupuestario correspondiente a la labor realizada y se agregó una sección 
correspondiente a los subcontratistas, de manera que se pudiera tener un mayor control de 
las labores realizada por estos últimos.  
Los diarios de obra y la tabla de codificación de trabajos se encuentran en los anexos 3 y 4 
respectivamente.  
o  Base de datos de labores realizadas  
Se creó una base de datos en la cual, tras la revisión y codificación de los diarios de obra, 
se entraba la información correspondiente a cada labor realizada. Esta última compila todos 
los trabajos realizados desde el comienzo de la obra con sus respectivas fechas, código, 
horas trabajadas, localización, descripción de los trabajos. De este modo, fue necesario 
recuperar los informes desde el comienzo de la obra e incluirlos en dicha base de datos 
para conocer et total de horas trabajadas  
 
Figura 7. Base de datos trabajos realizados  
 
3.2.4 Tablero de seguimiento  
Como se explicó anteriormente, el avance de la obra y el consumo de horas son variables 
obtenidas directamente de la obra. El interés del control presupuestario no radica en obtener 
estos valores sino en su comparación, la explicación de las variaciones y el análisis de su 
evolución.  
Con el propósito de controlar y evaluar el desempeño de la obra en cuanto al consumo de 
horas, se desarrolló un tablero de seguimiento que permite comparar el desempeño de los 
diferentes trabajos para tomar medidas correctivas.  
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El tablero de seguimiento permite incluye los elementos básicos de control presupuestario 
y permite compilar toda la información proveniente de la obra: horas trabajadas, cantidades 
realizadas, porcentaje de avance, etc. El tablero de seguimiento establecido entre los 
meses de marzo y julio de 2017 es presentado en el anexo 5.  
La figura a continuación muestra el cuerpo y los elementos principales de esta herramienta, 
ésta se divide en 5 bloques de información así:  
 
Figura 8. Componentes del tablero de seguimiento 
A. Código y designación: presenta el código de presupuesto y la descripción de cada 
tarea 
B. Presupuesto o valor planificado: indica las horas presupuestadas para cada labor. 
C. Valor ganado: se calcula como el producto entre el porcentaje de avance y las horas 
previstas para una operación determinada. Esta variable indica el número de horas que 
pueden ser consumidas para un porcentaje de avance determinado.  
D. Horas trabajadas acumuladas: es el total de horas consumidas por operación y desde 
el comienzo de la obra.  
E. Variaciones: esta parte muestra la diferencia entre las horas trabajadas y las horas 
previstas en función de un porcentaje de avance determinado. 
F. Estimado del trabajo restante: se trata de una estimación del total de horas requeridas 
para completar los trabajos.  
G. Pronóstico a la terminación:  en el pronóstico se calcula el presupuesto final de la 
obra, es decir, las horas totales estimadas para el proyecto al final de los trabajos. 
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Si se analiza con detenimiento, se puede observar que esta herramienta tiene 3 partes 
fundamentales:  el presupuesto, la información proveniente de la obra y el cálculo de las 
variaciones y los pronósticos, que sean objeto de un análisis profundo en loa capítulos 
siguientes.  
3.2.5 Variaciones y pronósticos  
A continuación, se presenta con un ejemplo la forma como se calculan las variaciones. El 
ejemplo presentado corresponde a la colocación de puntales del acceso principal. El 
análisis fue realizado a fines de julio de 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos para cada uno de los códigos presupuestales entre los meses de 
marzo y julio de 2017 son recopilados en los tableros de seguimientos, presentados en el 
anexo 5.  
El cálculo de las variaciones permite saber si para ejecutar los trabajos se requirieron más 
o menos horas que las horas presupuestadas. Las diferencias se calculan de la siguiente 
manera: 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 −  𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
Para la colocación de puntales del acceso principal, los resultados obtenidos son los 
siguientes:  
 
 
 
Figura 9. Puntales del acceso principal 
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Tabla 3. Calculo de las variaciones presentes - código C3: Puntales acceso principal  
 
Presupuesto  % Avance  Valor ganado 
(h)   
Horas 
trabajadas 
totales (h) 
Variación  
2590 h 54 % 1399 2940 -1541 
 
Una vez las variaciones calculadas se procede a calcular el estimado del trabajo restante 
que consiste en la evaluación de las horas necesarias para terminar la labor.  
Para esto, se calculan, en primer lugar, las horas que quedan en el presupuesto: 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = (1 − % 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
El presupuesto disponible es entonces 
Presupuesto disponible = (1- 0.54) * 2590 = 1191 
Con base en las horas trabajadas para la realización del 54% de los trabajos, puede 
realizarse una estimación de las horas necesarias para un progreso del 100%, mediante 
una proyección lineal así:  
𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑎 𝑙𝑎  𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙) =  
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
% 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 
 
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 =  𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  𝑎 𝑙𝑎  𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙) − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
Se obtiene entonces:  
Tabla 4. Calculo de variaciones a la terminación código C31 
 
Presupuesto  % Avance  Horas 
trabajadas 
totales (h) 
Pronóstico a 
la terminación 
(h) 
Variación a la 
terminación 
(h)  
Estimado 
hasta 
concluir 
(h)  
2590 h 54 % 2940 5444 -2854 2504 
La proyección indica que para terminar los trabajos se requieren 2504 horas, no obstante, 
el presupuesto disponible es de 1191 horas. Dado que la operación no ha progresado según 
lo planificado, se requieren horas adicionales, ya que las horas que quedan en el 
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presupuesto no serán suficientes para completar la tarea, en este caso 1313 horas. 
adicionales  
De este modo, si los trabajos continúan a ejecutarse con el rendimiento actual, se espera 
una pérdida de 2854 horas al final de la obra, que corresponde a la variación calculada a 
presente más las horas adicionales del pronóstico (1541 + 1313 = 2854 h)  
Aplicando estas fórmulas, se asume que no se realizará ninguna mejora en el rendimiento. 
Sin embargo, el objetivo del control presupuestario es precisamente detectar los trabajos 
en los que se generan pérdidas para tomar acciones correctivas.    
Las acciones correctivas permiten la mejora de los rendimientos actuales. En este caso 
concreto, se decidió utilizar un sistema en el cual los puntales están suspendidos los unos 
a los otros, de manera que el montaje y el desmontaje se realizan fácilmente. 
 Las 2590 horas de esta tarea fueron consumidas entre los meses de marzo y julio. Los 
elementos fueron montados por una cuadrilla de 4 personas: un soldador y tres personas 
que colocan el puntal en posición. Se espera que la tarea sea completada en el mes de 
diciembre de 2017. Con este sistema se estima que los equipos podrán ser constituidos de 
únicamente 2 personas. Esto significa una reducción de las horas trabajadas de 1000 horas 
aproximadamente en un periodo de 5 meses.  
Esto se traduce en una reducción de la estimación y por lo tanto del pronóstico a la 
terminación, así:  
Tabla 5. Calculo de variaciones a la terminación corregidas – Código C31  
 
Presupuesto  Pronóstico a 
la 
terminación 
– lineal (h) 
Estimado 
hasta 
concluir – 
lineal (h)  
Pronóstico a 
la 
terminación- 
corregido (h) 
Estimado 
hasta 
concluir – 
corregido (h)  
Variación a 
la 
terminación- 
corregida 
(h)  
2590 h 5444 2504 4430 1490 -1840 
De este modo, al implementar medidas correctivas, se esperan mejoras en el rendimiento 
del montaje y desmontaje de los puntales.  Pese a la implementación de las medidas 
correctivas aún se generan pérdidas puesto que en este caso concreto hubo una 
subestimación del presupuesto. No obstante, les acciones implementadas permite reducir 
la perdida en un 35%.  
Un análisis similar fue realizado para cada una de las 136 tareas, el ejemplo anterior busca 
ilustrar la importancia del análisis y de las consideraciones de la acción correctiva.  
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3.3 ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES  
Una vez identificadas las tareas que presentaban pérdidas (horas trabajadas > valor 
ganado) superiores a 200 horas, se procedió a realizar un análisis de las causas que 
explican dichas diferencias.  
Dicho análisis es esencial para llevar a cabo acciones correctivas, que permitan aumentar 
los rendimientos y disminuir la perdida, como se ilustró en el ejemplo del capítulo anterior. 
El análisis realizado es presentado en la tabla a continuación:  
Tabla 6. Análisis de las causas de principales variaciones 
 
El análisis de las variaciones permitió identificar 4 causas principales que explican las 
pérdidas, estas causas serán descritas a continuación:  
Código Descripción 
Variación 
acumulada 
Explicación variación 
A01 Acabados muros estación -1 008 h Acabados no presupuestados
A21 Cubierta hormigón armado -1 267 h Acabados no presupuestados
A24 Montaje y desmontaje puntales -2 246 h Subestimación de la duración de la soldadura de los puntales
A26 Losa sala de recepción zona 1 - Oeste -279 h Presupuesto subestimado
A29 Losa sala mezzanine zona 4 - Este -264 h Presupuesto subestimado
A32 Vigas 17,42 NGF -712 h Presupuesto subestimado
A33 Vigas inclinadas superiores et inferiores 
-1 217 h
Problema con los acopladores, sellado de aceros en la pared 
del diafragma / subestimación del tiempo de montaje y 
desmontaje de apuntalamiento / subestimación de la 
complejidad del montaje y desmontaje del encofrado
A34 Puntales hormigón 
-1 183 h
Subestimación del tiempo de montaje y desmontaje de las 
cimbras / acabados importantes debido a la mala calidad del 
encofrado
A35 Losa de cimentación de la estación 
2 807 h
Problemas con los acopladores, sellado de los aceros en la 
pared del diafragma  / Trabajo en doble jornada para respetar 
el hito N°3
A45 auge -607 h Labor no presupuestada
B01 Hormigón proyectado -273 h Labor no presupuestada
B22 Dintel RER C 16,55 NGF -195 h Parada laboral en la llegada del agua
B26 Puntales -1 114 h Subestimación de la duración de la soldadura de los puntales
C11 Realización de la PAC -618 h
Dificultades de excavación, terreno duro que impactó el 
rendimiento de la PAC
C25 Muros sala de conexión RER C -700 h
Acabados necesario para realización del sistema de 
impermeabilización no presupuestados 
C31 Montaje y desmontaje de punteles -1 464 h
Subestimación del tiempo de soldadura de los puntales/ 
Problema de fabricación de los puntales inclinados 
D3 Jet grouting -1 014 h Labor no presupuestada 
D27 Montaje y desmontaje de puntales 
-857 h
Problemas de con actividad con los trabajos de 
cimentaciones/Subestimación del tiempo de soldadura de los 
puntales/ Problema de fabricación de los puntales inclinados 
E3 Pilas -923 h Labor no presupuestada 
G2 Identificación de redes -666 h Presupuesto subestimado
I20 Electricista / soldador / electromecánico -2 788 h Presupuesto subestimado
I24 Jefe de maniobra -5 022 h Presupuesto subestimado 
I25 Almacenero / Logística / Suministro -4 016 h Presupuesto subestimado
I27 Vallas -1 274 h Presupuesto subestimado
I30 Montaje y desmontaje grúa torre -528 h Presupuesto subestimado
I31 Operador Grúa torre G1 -1 252 h Presupuesto subestimado
I32 Operador de grúa torre G2 -2 144 h Presupuesto subestimado
I35 Asistencia excavación -1 280 h Presupuesto subestimado
I40 Montaje y desmontaje de ventilación -214 h Presupuesto subestimado
ACCESO SECUNDARIO
ACCESO PRINCIPAL
ACCESO SANZILLON 
VIAS/REDES
INDIVISIBLES 
    (Si Δ (Pérdida) > 200 h )
CSO
BAM
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 
3.3.1 Errores en la estimación del presupuesto  
Las pérdidas debidas a errores de estimación del presupuesto se producen cuando se 
subestima la complejidad de una tarea determinada. Es decir, las horas presupuestadas 
para la realización de la tarea no son suficientes, lo que genera un consumo de horas 
superior al presupuesto. Ante este tipo de variación, se deben analizar los rendimientos 
reales de la tarea en cuestión e intentar mejorarlos. De este modo, se optimizará el consumo 
de las horas restantes en el presupuesto.  
3.3.2 Trabajo realizado por los subcontratistas 
Cuando una terea determinada es subcontratada, el presupuesto de mano de obra previsto 
para esta última es igual a cero, puesto que dicha tarea no es realizada por el personal de 
SPIE o VINCI. Se generan pérdidas ligadas a este tipo de actividades cuando el personal 
dedica tiempo a realizar tareas que corresponden al subcontratista. Esta situación puede 
presentarse cuando este último no cumple con los rendimientos esperados o no cuenta con 
personal suficiente, en dicho caso los equipos del grupo de empresas deben venir en 
refuerzo, para que las falencias del subcontratista no provoquen retrasos en la obra.    
3.3.3 Trabajos adicionales  
Se trata de trabajos que no están contemplados en contrato inicial de la obra y por lo tanto 
no han sido presupuestados. Este tipo de pérdida puede ser producto de imprevisto en la 
obra.  
3.3.4 Trabajos no presupuestados  
Se refiere a las tareas que por olvido u omisión no fueron consideradas en el desglose inicial 
(EDT) que sirve de base para la construcción del presupuesto. Por lo tanto, el presupuesto 
dedicado a realizar estas tareas es igual a cero y totas las horas consumidas para la 
realización de dichas tareas generarán automáticamente una pérdida.  
Un análisis de cada una de las tareas que muestran diferencias significativas, permite 
identificar la proporción de horas que corresponde a cada una de las causas. El diagrama 
de Pareto a continuación presenta los resultados obtenidos:   
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Figura 10. Pareto de causas de las variaciones 
 
Budget sous-estimé : Errores en la estimación del presupuesto 
Taches non budgétées: trabajos no presupuestados 
Travaux supplémentaires : trabajos adicionales 
Travaux réalisés pour le compte de sous-traitants : 3.3.2 Trabajo realizado por los subcontratistas 
Como puede observarse en el gráfico, los errores en la estimación del presupuesto son la 
causa principal de las diferencias entre las horas consumidas y el presupuesto inicial. 
3.3.5 Evolución de las variaciones  
A partir del valor ganado, el presupuesto inicial y las horas trabajadas, es posible identificar 
si la obra presenta retraso o si ésta se desarrolla según el cronograma. También se puede 
analizar si la obra presenta un sobre costo con respecto al presupuesto inicial.  
La siguiente figura muestra la evolución del valor ganado y del consumo real de horas, en 
el período de análisis de febrero a julio de 2017. Se puede observar que a finales de julio 
de 2017 el porcentaje de avance promedio de la obra es de 57%, en comparación con el 
79% previsto en el presupuesto, esto quiere decir que el valor ganado (en gris) es inferior 
al valor planificado (en azul) lo que implica una variación en cronograma negativa. Es decir, 
un retardo en el cronograma.  
Comparando el valor ganado (en azul) con las horas consumidas (en naranja), puede 
observarse que se consumieron más horas de lo presupuestado, con una diferencia 
acumulada de -41167 horas.  
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Figura 11. Evolución del valor ganado y las horas trabajadas. Comparación con el 
presupuesto B2-bis 
 
Al comparar las variaciones de cada mes con las variaciones del mes anterior, se puede 
saber si las acciones correctivas implementadas han permitido disminuir las variaciones. Al 
analizar en detalle la evolución en obras, se observa que las acciones permitieron estabilizar 
las pérdidas en CSO, BAM y el acceso secundario.  
 
Figura 12. Evolución de las variaciones para las estructuras CSO, BAM, Túnel RERC  
Ecart (h) 
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Figura 13. Evolución de las variaciones para los Accesos Principal, Secundario y 
Sanzillon  
3.4 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO A LA 
REALIZACION DE MUROS A UNA CARA DE LOS ACCESOS DE LA 
ESTACION  
En vista de una evolución negativa de las variaciones entre valor ganado y las horas 
trabajadas del acceso principal, se realizó un estudio particular en esta parte de la obra para 
intentar reducir las pérdidas, que aumentaban mes tras mes en lugar de estabilizarse. Se 
escogió una de las tareas esenciales de la construcción de los accesos: la realización de 
muros periféricos.  
3.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVOS DE MUROS 
PERIFÉRICOS  
o Concepto de muros a una cara  
En el caso de los accesos principal y secundario de la estación Clichy Saint-Ouen, una gran 
mayoría de los muros que deben construirse, son muros a una cara. Se conoce con este 
nombre a aquellos muros que son realizados contra el terreno o en taludes. Concretamente 
en el caso de los accesos a la estación CSO, los muros son construidos contra la pantalla 
de impermeabilización construida en fase provisoria.  
Las pantallas de impermeabilización son muros de contención colados de lechada cemento-
bentonita y reforzados con perfiles metálicos verticales.  La finalidad de estos elementos es 
garantizar la impermeabilización y evitar caudales de infiltración que pongan en riesgo la 
estabilidad de futura estructura.  
En fase definitiva, se deben construir muros contra dicha pantalla, tras haber realizado el 
sistema de impermeabilización definitiva de la estructura, que está constituido por un 
sistema de impermeabilización con Geo-membrada de PVC. Este sistema está constituido 
Ecart (h) 
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por un geotextil, una membrana de impermeabilización en PVC y una capa superior 
protectora (SPIE BATIGNOLLES TPCI, 2017).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Construcción de muro a una cara 
contra pantalla de impermeabilización 
 
o Proceso constructivo de muros periféricos   
Para la realización de este tipo de muros se requiere un encofrado robusto formado por un 
bastidor metálico acoplado a unas cerchas metálicas que garantizan la trasferencia de las 
cargas del encofrado a la losa de cimentación. Para ello se requiere la incorporación de 
anclajes dentro de la estructura de dicha losa, lo que permite la estabilización del encofrado, 
mediante un sistema de anclado en la parte inferior del mismo. Esta es la única solución 
posible en el caso de los muros de la estación Clichy Saint-Ouen, pues la presencia sistema 
de impermeabilización PVC imposibilita la utilización de anclajes transversales en la parte 
media y superior del encofrado.  
 
El proceso de construcción de los muros a una cara es el siguiente:  
 
1. Realización de la impermeabilización sobre las paredes 
2. Realización de la losa de cimentación y colocación de anclajes de transferencia de carga  
3. Colocación de aceros de refuerzo 
4. Encofrado  
5. Preparación de la junta de hormigonado prevista en los planos. Esta última es realizada 
con placas de rejilla stremaform  
6. Vaciado  
7. Desencofrado  
 
Figura 14. Sistema de impermeabilización 
con geo membrana PVC 
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El encofrado utilizado para la realización de muros tiene una altura de 3 m. Los muros 
periféricos del acceso principal miden entre 4 y 8 metros. De este modo, los muros deben 
ser realizados en varios niveles, mediante el montaje de cimbras sobre las cuales se apoya 
el encofrado del segundo y tercer nivel.  
 
 
Figura 16. Cimbras para la construcción de segundo nivel de muros 
 
3.4.2 ANÁLISIS DE DESVIACIONES Y RENDIMIENTOS DE EJECUCIÓN  
El presupuesto de mano de obra incluye dos códigos dentro de los cuales se imputan todos 
los gastos correspondientes a la realización de los muros del acceso principal. Los códigos 
son los siguientes:  
- Código C25: Sala de conexión al RER C. Esta sala cuenta con un total de 298 m2 de muros 
que deben ser realizados con un presupuesto total de 1554 horas. Esto se traduce en un 
rendimiento estimado de 5,21 h/m2.  
- Código C23: Sala de recepción. Esta sala cuenta con un total de 965 m2 de muros. El 
presupuesto destinado para la construcción de éstos últimos es de 2242 horas. Por lo tanto, 
se requiere mantener un rendimiento de aproximadamente 2,53 h/m2 para respetar lo 
estimado en el presupuesto. 
La Figura 17 muestra los dos sectores del acceso principal incluidos en dichos códigos:  
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Los trabajos de realización de los muros de la sala de conexión al RER C comenzaron en 
abril de 2017. A finales de julio de 2017, el porcentaje de avance de la tarea era del 57% 
con un consumo total de 1009 horas.  
Si se calcula el rendimiento de ejecución de los muros de la sala de conexión RERC, se 
obtiene un valor de 5.62 h/m2. Dicho rendimiento es similar al rendimiento requerido para 
respetar el presupuesto, por lo tanto, puede esperarse que las pérdidas en esta parte del 
acceso principal no sean muy significativas.  
Si bien los trabajos de los muros de la sala de recepción no habían comenzado en el 
momento del análisis, resulta evidente que el rendimiento con el que se calculó el 
presupuesto del código C23 será difícilmente respetado y por lo tanto es necesario tomar 
medidas para mejorar el rendimiento de ejecución actual, puesto que, si se continua con el 
rendimiento actual se generarán pérdidas.  
La siguiente tabla presenta las posibles pérdidas en términos de horas-hombre que podrían 
producirse si no se toman acciones de mejoramiento:  
 
 
 
Figura 17. Presupuesto de horas-hombre para la realización de muros del 
acceso principal a la estación Clichy Saint-Ouen 
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Tabla 7. Pronóstico a la terminación de los muros de la sala de recepción con base 
en el rendimiento de los muros de la sala de conexión RER C 
 
 Presupuesto (h) Rendimiento (h/m2) Horas totales 
estimadas utilizando 
el rendimiento de la 
sala de conexión  
Variación a la 
terminación  
Sala de recepción 
C23 
2242 5,64 5426 -3184 
De este modo, si se mantiene el rendimiento de ejecución actual, esto implicaría que para 
terminar los muros de la sala de recepción se debe consumir un total de 5426 horas. Esto 
implica un sobrecosto de 3184 horas, es decir del orden de 140%.   
Para identificar con mayor precisión cuáles son los trabajos donde se consume una mayor 
proporción de horas, se realizó una división los trabajos de realización de muros en 
subtareas que pudieran analizarse más fácilmente. Se realizó un promedio de los 
rendimientos obtenidos en los últimos 6 meses para cada subtarea y se comparó con el 
presupuesto.  
La siguiente tabla compara los rendimientos promedio reales de la obra con los 
rendimientos utilizados para la construcción del presupuesto: 
Tabla 8. Repartición de las horas trabajadas para la construcción de muros  
Sub-tarea % Presupuesto 
(h) 
Rendimiento 
presupuesto 
(h/m2) 
Horas-
hombre 
totales*  
Rendimiento 
real (h/m2) 
Variación  
Montaje  10% 244,2 0,25 544,26 0,56 -300,06 
Ajuste del encofrado   30% 743,6 0,77 1657,28 1,72 -913,69 
Preparación de la junta de hormigonado   20% 488,4 0,51 1088,52 1,13 -600,12 
Montaje de cimbras  16% 390,7 0,40 870,82 0,90 -480,10 
Hormigonado 6% 146,5 0,15 326,56 0,34 -180,04 
Desencofrado y desmontaje de cimbras  6% 146,5 0,15 326,56 0,34 -180,04 
Limpieza  1% 30,4 0,03 67,70 0,07 -37,32 
Desmontaje o del encofrado  10% 244,2 0,25 544,26 0,56 -300,06 
Total 100% 2434,5 2,52 5426 5,62 -2991,42 
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A partir de la tabla puede concluirse que el ajuste del encofrado, la preparación de la junta 
de hormigonado y el montaje de las cimbras para la realización del segundo nivel de los 
muros, representan cerca del 66% de las horas totales consumidas. Dado lo anterior y con 
el objetivo de obtener impactos significativos que contribuyan a mejorar los rendimientos, 
las proposiciones de mejoramiento se centraran sobre dichas actividades. 
3.4.3 SOLUCIONES PROPUESTAS  
o Solución 1: Optimización de la realización de juntas de 
hormigonado 
Cuando hay grandes volúmenes de hormigonado que no pueden ser realizados en una 
única jornada de trabajo, o a causa de las limitaciones en el tamaño de los encofrados, es 
necesario realizar el vaciado de los muros en varias fases. La preparación de las juntas de 
hormigonado es en ocasiones una tarea complicada, puesto que se debe garantizar la 
continuidad de las armaduras, asegurarse de que el hormigón no pase a través y de que la 
junta sea estable. La tarea es aún más compleja si se suman factores como la irregularidad 
del terreno detrás del muro o la presencia de la membrana de impermeabilización.  
En el caso de los muros de la sala de recepción, las juntas de hormigonado fueron 
realizadas con láminas de rejilla stremaform, las cuales pueden son soldadas al refuerzo 
de los muros y permiten crear una superficie rugosa. Esto con el objetivo de mejorar la 
futura unión entre el hormigón seco y el hormigón fresco, en la futura fase de vaciado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Juntas de hormigonado con rejilla 
stremaform 
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La solución propuesta para mejorar el tiempo de realización de la junta, es un encofrado 
constituido por un encofrado metálico y un sistema de cuñas. El encofrado se coloca entre 
los aceros de refuerzo y las cuñas al exterior de éstos para cerrar la junta y poder vaciar sin 
que haya fugas de hormigón. El conjunto es estabilizado con ayuda de perfiles metálicos 
corredizos que ajustan al espesor del muro. La estabilidad del conjunto es garantizada 
mediante anclajes en el muro anteriormente realizado.  
Se trata de un sistema modular, puesto que los módulos pueden apilarse los unos sobre 
los otros y ajustarse a la altura de los diferentes muros que deben ser construidos en los 
accesos.  
El prototipo de esta solución es mostrado a continuación:  
 
Figura 1. Herramienta para la realización de juntas de hormigonado en varios 
niveles 
• Análisis de los rendimientos tras la implementación del sistema de encofrado de 
juntas  
Al ser colocado e instalado sin necesidad de soldadura, el encofrado de juntas permitió la 
reducción del tiempo de preparación de la junta de hormigonado en aproximadamente 2 
horas por junta, según los promedios de ejecución calculados con el tablero de seguimiento 
a finales de julio.  
En el acceso principal, se deben realizar 17 juntas de hormigonado en tres niveles. Una 
ganancia de 2 horas por cada junta de hormigonado con un equipo de 2 trabajadores, 
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representa una ganancia total de 204 horas. Esto representa una reducción del 20% del 
rendimiento de ejecución (de 1,13 a 0,9 h/ m2). 
 
o Solución 2: Muros de gran altura 
Los muros del acceso principal y secundario tienen una altura de 8 m. Para la construcción 
de los muros, se utilizan 3 juegos de encofrado de 2,75 m de ancho x 3 m de altura. Una 
forma de optimizar el encofrado de los muros es la utilización de encofrados de gran altura. 
Utilizando encofrados simples de 3 m, un muro de altura 8 m, debe ser realizado en tres 
niveles, esto implica un gran número de horas consumidas durante encofrado y montaje de 
cimbras de los diferentes niveles. Una solución para reducir el consumo de horas es la 
utilización de encofrados de gran altura. Con este sistema los muros de 8 m pueden 
realizarse de una sola vez, como se ilustra en la figura:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Comparación de los rendimientos de ejecución de muros en varios niveles vs muros 
realizados con encofrados de gran altura.  
Figura 19. Configuración constructiva de muros en varios niveles y 
muros de gran altura 
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La tabla a continuación compara los rendimientos de ejecución de la realización de muros 
con encofrados simples y encofrados de gran altura, obtenidos gracias al tablero de 
seguimiento. Con base en la tabla puede concluirse que los muros de gran altura presentan 
un tiempo de ejecución 33% más bajo que los muros realizados en varios niveles con 
encofrados simples (3.74 h/m2 contra 5.6 h/m2) 
 
Tabla 9. Comparación de los rendimientos de ejecución encofrados simples y 
encofrados de gran altura 
 
Subtarea Encofrado simple Encofrado de gran altura 
Descripción Horas Descripción Horas 
Anclajes 26 anclajes en la losa de cimentación 
+ 24 anclaje para los primeros 3 m + 
24 anclajes para los 3 m siguientes = 
74 anclajes 
19,62 26 anclajes en la losa de cimentación  6,89 
Montaje del encofrado  Encofrado pre montado 24,96 Ensamblado del encofrado necesario 37,44 
Preparación de la cara 
encofrante  
Superficie 2,75 x 3,60 m x 3 u  37,44 Superficie 2,75 x 8,0 m x 1 u 85,48 
Ajuste y cierre del encofrado Ajuste y cierre del encofrado 
necesario para la realización de cada 
nivel. Actividad realizada 3 veces en 
total  
112,32 Ajuste y cierre del encofrado realizado 
una única vez  
37,44 
Hormigonado Vaciado en 3 fases. Rapidez de 
hormigonado 1m/h  
42,12 Vaciado en una sola fase. Rapidez de 
hormigonado 1m/h 
 
37,44 
Desencofrado Tres fases de desencofrado 
necesarias   
14,04  Una única fase de desencofrado   6,24 
Montaje de las cimbras  Montaje de cimbras para el segundo 
y tercer nivel  
99,84 No se requiere montaje de cimbras 0 
Desmontaje del encofrado  Desmontaje de ciertos componentes  24,96  Desmontaje necesario  37,44 
TOTAL 375,3 248,37 
Rendimiento h/m2 5,6 3,74 
Mediante la aplicación de esta medida correctiva para mejorar el rendimiento, pueden 
reducirse las pérdidas de horas de los muros de la sala de recepción. Si se calcula el 
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pronóstico a la terminación aplicando estos nuevos rendimientos, se obtiene una variación 
a la terminación de -1367 horas en comparación con la pérdida de -3184 horas si se 
continuara con el rendimiento actual. Esto significa una reducción de la pérdida del orden 
de 60%.   
Tabla 10. Pronóstico a la terminación de los muros de la sala de recepción con base 
en el rendimiento optimizado con encofrados de gran altura.  
 
 Presupuesto (h) Rendimiento (h/m2) – 
optimizado mediante la 
utilización de encofrados 
de gran altura  
Horas totales 
estimadas utilizando 
el rendimiento de la 
sala de conexión  
Variación  
Sala de recepción 
C23 
2242 3,74 3609 -1367 
 
Así, el análisis presupuestario contribuye a un seguimiento de los trabajos en curso, para 
la preparación y optimización de los trabajos que están por venir. La herramienta se 
constituye como una herramienta de ayuda a la toma de decisiones para la selección de 
procesos y secuencias constructivas.  
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4. DISCUSION DE RESULTADOS 
 
El control presupuestario de la mano de obra permite no sólo conocer las variaciones y 
analizarlas, sino también encontrar soluciones en términos de métodos constructivos y 
secuencias de ejecución.  
Gracias a las herramientas desarrolladas en la estación Clichy Saint-Ouen, fue posible una 
sistematización del sistema de control presupuestario.  
Al utilizar un sistema de codificación de los informes diarios se facilita la gestión del 
presupuesto para cada tarea. Además, el cálculo sistemático de los avances de obra 
permite evitar los cálculos tentativos y reducir los riesgos ligados a una sobrestimación del 
valor ganado.   
La utilización de herramientas como el tablero de seguimiento permite un análisis de la 
evolución de la obra mes tras mes, éste se constituye como un marco de referencia para la 
toma de decisiones y la mejora del desempeño de la obra.  
La implementación de medidas correctivas como la optimización de las juntas de 
hormigonado y el encofrado de muros de gran altura permite la mejora de los rendimientos 
actuales y la disminución de las pérdidas.  
Los errores en la estimación del presupuesto se constituyen como la causa principal de las 
variaciones. El presupuesto B2-bis subestimó la complejidad de una buena parte de los 
trabajos que constituyen la obra. Los pronósticos de mano de obra realizados indican una 
variación a la terminación del proyecto del orden de -90 000 horas, lo que representa casi 
un 35% de sobrecosto del proyecto. En vista de los resultados obtenidos tras la aplicación 
del control presupuestario, las empresas SPIE y VINCI se han dado cuenta de las falencias 
del presupuesto actual y reconocen la importancia de la definición de un nuevo presupuesto 
B3 que se ajuste a la realidad de la obra.  
Los rendimientos calculados con ayuda del tablero de seguimiento permitirán la 
construcción de dicho presupuesto sobre bases sólidas.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La inadecuada gestión de los recursos y la falta de seguimiento de los rendimientos de 
ejecución, pueden tener consecuencias negativas en términos de plazo y costo.  La 
aplicación de un sistema de monitoreo de las horas consumidas permite mejorar la gestión 
dentro de la obra y trabajar desde una óptica de mejora continua, en una búsqueda 
permanente de soluciones.  
Las herramientas desarrolladas en la estación Clichy Saint-Ouen, permiten obtener 
información directa de la obra y realizar análisis profundos y pertinentes. El análisis de las 
desviaciones en la ejecución de los diferentes trabajos que componen la obra, hizo posible 
la implementación de acciones que permitieran limitar las pérdidas y respetar los plazos. 
El sistema de seguimiento de las horas trabajadas, permitió mejorar el rendimiento de cada 
uno de los 136 trabajos que componen la estación. Concretamente en la realización de 
muros, los sistemas de control y las soluciones propuestas gracias a ellos, permitieron una 
reducción del tiempo de ejecución del orden de 33%. Se espera que dichas mejoras 
favorezcan, el cumplimiento del plazo de la obra, fijado al 8 de febrero de 2018 para el 
acceso de la estación. De este modo, el sistema de seguimiento de la fuerza laboral se ha 
mostrado eficaz para mejorar el desempeño de la obra.  
Dada su naturaleza iterativa, éste es un proceso que toma tiempo en establecerse, ya que 
cada persona en la obra debe adoptar su rol. De hecho, para que un sistema de control 
presupuestario sea efectivo, es necesario involucrar a todas las partes interesadas. Por lo 
tanto, se les recomienda a las empresas SPIE BATIGNOLLES y VINCI CONSTRUCTION, 
favorecer la participación de sus empleados y sensibilizarlos a la importancia de este 
proceso para el buen desarrollo del proyecto. También se recomienda a estas empresas, 
monitorear las acciones que se llevaron a cabo, para asegurar su efectividad y garantizar 
la reducción de las pérdidas. Esto con el objetivo de favorecer el ciclo de mejora continua, 
esencial para el correcto funcionamiento de la obra. 
La construcción la estación de Clichy Saint-Ouen todavía enfrenta muchos desafíos y 
dificultades técnicas. El uso del control presupuestario en el establecimiento de un nuevo 
presupuesto de mano de obra, permitirá trabajar sobre bases sólidas. Se recomienda 
continuar con la aplicación de esta metodología de seguimiento de la mano de obra. Se 
sugiere igualmente, apoyarse sobre las herramientas de control presupuestario y los 
rendimientos calculados, para construir el nuevo presupuesto actualizado de la obra, que 
debe será presentado en el mes de octubre de 2017. Esto permitirá una mayor 
concordancia con la realidad actual de la obra y los métodos constructivos elegidos.  
El sistema de gestión se configura gradualmente y si bien, aún se ha asimilado del todo 
dentro de la obra, ya comienza a mostrar resultados satisfactorios en la identificación de 
áreas de mejora. 
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